

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа а. Верхний Учкулан»
(МБОУ «СОШ а. Верхний Учкулан»)

369233, Карачаево-Черкесская республика, а. Верхний Учкулан, ул. им. Каплана Тебуева, 8
ИНН 0905007556 ОГРН 1020900774652
тел.: 8-928-028-11-35
E-mail: werx_uch@mail.ru

«Утверждаю»
Директор МБОУ «СОШ а. Верхний Учкулан»
Биджиева З. С.



ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию
и функционированию центра образования естественно-научной и технологической
направленности «Точка роста» при муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении Средняя общеобразовательная школа а. Верхний Учкулан

№	наименование мероприятия	механизм реализации	сроки
1	Издание приказа о создании Центра и организации рабочей группы. Разработка документов, регламентирующих деятельность Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическим рекомендациями	апрель
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Проведение для обучающихся, педагогов и родителей информационной компании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Создание Интернет странички на сайте школы	май
3	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «химия», «биология», «физика» в том числе: 1) Анализ и подбор кадрового состава Центра	Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; обеспечение участия педагогического состава Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	август
4.	Проведение анализа материально – технической базы кабинетов биологии, химии, физики.	Определение базового комплекта.	апрель-май
5	Подготовка документации по	Проведение закупочных	май

6	Приведение площадок Центра в соответствие с брендом «Точка роста»	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие с фирменным стилем	июль - август
7	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «химия», «биология», «физика» на материально-технической базе Центра	Разработка методических комплексов на базе примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	июль
8	Открытие Центра	Организационное обеспечение открытия	сентябрь
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
10	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре	1. Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте	сентябрь
11	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». (по отдельным планам)	согласно расписанию
12	Достижение индикаторных показателей результативности деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ СОШ а. Верхний Учкулан, сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», а также общее просвещение населения. Обеспечение достижения индикаторных показателей результативности деятельности Центра.	постоянно